Vyvoj softvéru, projektova dokumentacia :)
Proces tvorby programového vybavenia.

Pri vytvarani rozsiahlejSich softvérovych projektov sa pouZivaju modely pozostavajluce z nasledujucich faz
v rozlicnych obmenach: zvazenie realizovatelnosti projektu, Uvodna Studia, globalna a detailna analyza,
implementacia, testovanie, skiSobna prevadzka, rutinna prevadzka alebo distribucia a predaj.
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Fazy tvorby programového vybavenia

- ZvazZenie realizovatelnosti projektu. V tejto faze sa urci, Ci zadané poZziadavky su realizovatelné a i je
v zaujme firmy projekt rieSit.

- Uvodna 3tudia je nevyhnutna na formulaciu cielov, odhad nakladov a prinosov. Vychodiskom su ciele
projektu, analyza stavu a Specifikacia poziadaviek. Jej sicastou je vyber a zloZenie timu pracujiceho na
projekte, rozdelenie zodpovednosti za organizaciu innosti, stanovenie pracovnych procedur, pouZzitie
Standardov a tvorbu dokumentacie.

- Globalna a detailna analyza, ktorych vysledkom je presny popis vytvaraného systému, na ktory nadvazuje
planovanie a stanovenie rozpoctu.

- Implementacia t.j. programovanie.

- Testovanie prebieha priebezne pocas tvorby a samozrejme i po dokonceni komplexného systému je
nevyhnutnou sucastou vyvoja. Odkryje chyby a umozni ich v€asné odladenie.

- SkuSobna prevadzka, t.j. bezpodmienecne nutna etapa, ktora nasleduje po ukonceni zakladného testovania.
Realizuje sa u objednavatela systému alebo v pripade univerzalneho softvéru u vytipovanych potencidlnych
zakaznikov.

- Rutinna prevadzka (ak ide o systém vyvijany na kltuc) alebo Distribtcia a predaj koncovym zdkaznikom (ak
ide o licencovany softvér).
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